Sameiet Schultzehaugen - Tentativ fremdriftsplan

Måned	JUNI				JULI				AUG				SEP				OKT		
Uke	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
DEL 1																			
STILLASER																			
VASK OG MALING																			
DEL 2																			
STILLASER																			
VASK OG MALING																			
DEL 3																			
STILLASER																			
MALING																			
NEDRIGGING , RYDDI																			
NEDRIGGING																			